UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu .............. 2016r. w Bydgoszczy

pomiedzy
Stowarzyszeniem zwyklym pod nazwg ,, Stowarzyszenie budowy ulicy KsieZzycowej”
ul. Ksigezycowa 31, 85-345 Bydgoszcz

reprezentowanym przez Paniq Barbare Paruckq - Przedstawiciel

zwang dalej w tresci umowy ZAMAWIAJACYM,
a
z siedzibg
NIP: Regon:

zwanym dalej w tresci umowy WYKONAWCA
reprezentowanym przez:

tgcznie w tresci umowy zwane STRONAMI

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru
oferty Wykonawcy w postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,,Budowa ulicy Ksi¢zycowe]j obejmujagca wykonanie pieszo jezdni
wraz z zatokami parkingowymi, obiektéw infrastruktury technicznej (rozbudowa kanalizacji
deszczowej oraz energetycznej 1 przebudowa sieci kolidujagcych z inwestycjg) oraz wzmocnienie
skarpy na dziatkach o nr ewid. 100, 59, 52/1, 41 i 124/8 w obr. 65 w Bydgoszczy”, na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.),
w wykonaniu warunkow umowy z dnia 26 lipca 2016r. nr 1/2016, zawartej pomiedzy Miastem
Bydgoszcz a Zamawiajacym, o przystapieniu do wspolnej realizacji zadania publicznego w trybie
inicjatywy lokalnej pn.: ,,Budowa ulicy Ksig¢zycowej obejmujaca wykonanie pieszo jezdni
wraz z zatokami parkingowymi, obiektow infrastruktury technicznej (rozbudowa kanalizacji
deszczowej oraz energetycznej i przebudowa sieci kolidujacych z inwestycjg) oraz wzmocnienie
skarpy na dziatkach o nr ewid. 100, 59, 52/1, 41 1 124/8 w obr. 65 w Bydgoszczy™.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwigzane z
budowq ulic Ksiezycowej w Bydgoszczy w ramach zadania ,,Budowa ulicy Ksiezycowej
obejmujgca wykonanie pieszojezdni wraz z zatokami parkingowymi, obiektow infrastruktury
technicznej (rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz energetycznej i przebudowa sieci
kolidujgcych z inwestycjq) oraz wzmocnienie skarpy na dziatkach o nr ewid. 100, 59, 52/1, 41 i
124/8 w obr. 65 w Bydgoszczy” wraz z dostarczeniem do Zamawiajgcego petnej, kompletnej
dokumentacji, wynikajgcej z ustawy Prawo budowlane, niezbednej do zgloszenia zakonczenia
robot budowlanych lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, jezeli takie jest wymagane.
Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:
1) roboty drogowe zwigzane z budowq ulicy Ksiezycowej, w tym:
a) roboty rozbiorkowe,
b) roboty ziemne,
¢) wykonanie podbudowy, utozenie kraweznikow i opornikow oraz utozenie nawierzchni w tym:
- budowe pieszo-jezdni o szerokosci 4,5-5,0 m z kostki betonowej szarej gr. 8 cm — 1298,3 m’,
- budowe Scieku z kostki betonowej szarej gr. 6 cm — 3,9 m?,
- budowe parkingu z plyt azurowych 40x60x10 cm wypetnionych kruszywem tamanym 0-31,5
mm (10 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x6,0 m) — 159,0 m’,



- budowe miejsca postojowego dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,6x5,0 m z kostki
betonowej szarej gr. 8 cm — 18,2 m’,
- budowe zjazddw z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm — 63,2 m?,
- budowe chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm — 56,1 nv’,
- budowe chodnika z plytek betonowych szarych gr. 6 cm — 11,3 n’,
- przelozenie istniejqcej jezdni z kostki kamiennej gr. 16-18 cm lub trylinki — 16,1 m?,
- wykonanie Sciany oporowej — 19,1 m,
- umocnienie skarpy geokratg gr. 10 cm wypetniong humusem z obsianiem trawgq — 63,9 m’,
- wykonanie trawnikow na warstwie humusu gr. 10 cm — 536,3 m?,
2) roboty dotyczgce wykonania kanalizacji deszczowej w tym budowa:
- wpustow ulicznych betonowych DN500 z osadnikiem — 6 szt.,
- sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U litych sr.315x9,2mm SN8 — 257,7 m,
- sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U litych sr.200x5,9mm SN8 — 19,1 m,
- studni zZelbetowych fi 1000 z wlazem zeliwnym typ D400 — 1 szt.,
- studni Zelbetowych fi 500 z wtazem zeliwnym typ D400 — 6 szt.,
- studni z tworzywa fi 800 — 4 szt.,
3) roboty zwigzane z budowq oswietlenia drogowego w tym:
- rozbiorke stupow oswietleniowych — 3 szt.,
- budowe stupow oswietleniowych — 3 szt.,
- demontaz kabla oswietleniowego — 42,3 m,
- utozenie kabla oswietleniowego — 44,2 m,
- utozenie rur dwudzielnych fi 110 — 3,0 m,
4) regulacje i zabezpieczenie urzqdzen istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
5) zamontowanie oznakowania pionowego i poziomego,
6) wykonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (w tym
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej),

2. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, decyzjami, opiniami,
uzgodnieniami i specyfikacjq istotnych warunkow zamowienia stanowigcych integralng czes¢
umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z dokumentacjq techniczng, specyfikacjami
technicznymi oraz specyfikacjq istotnych warunkow zamowienia i uznaje je za podstawe do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§2
1. Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie p. .........cccovevvvvcivivennnannne. tel. i, ,
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ................cccccooeue..... wydane w dniu .................
2. Przedstawicielem Wykonawcy upowaznionym do kontaktow z Zamawiajgcym bedzie p.

..................................... tel. oo,
3. Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie p. Barbara Parucka tel. .................
4. Nadzor inwestorski sprawowac bedg:

1) i, tel. coooceeiein.
2) e, tel. oo,
3) e tel ooveeenaannn..
5. Nadzor autorski sprawowac bedzie p. ............ccceevvevcieiceennennnn. tel. oo

6. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego dziatajg w imieniu Zamawiajgcego.

§3
1. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zarzgd Drog Miejskich i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy w obecnosci Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia podpisania
umowy.
2. Rozpoczecie robot budowlanych nastgpi nie wczesniej niz po przekazaniu terenu budowy oraz



po wydaniu zgody przez inspektora nadzoru.

3. Inspektor nadzoru wyda zgode na rozpoczecie robot w ciggu 3 dni od dostarczenia przez
Wykonawce zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz potwierdzenia
ubezpieczenia zgodnie z trescig §11 niniejszej umowy.

4. Wykonawca moze dokonac¢ zmiany w obowiqzujgcej organizacji ruchu dopiero po wykonaniu
oznakowania przewidzianego projektem organizacji ruchu na czas robot i po odebraniu tego
oznakowania przez Inspektora nadzoru.

5. W zakresie objetym Umowg nie obowiqzujq regulacje ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 460 ze zm.) dotyczqce zasad zajmowania pasa drogowego.

§4
Obowigzki stron

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) udziat w protokolarnym przekazaniu placu budowy,
2) przekazanie dokumentacji technicznej na dzien przekazania terenu budowy,

2. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie
wykonywanych prac,

3.Zamawiajgcemu przystuguje 14 dniowy termin na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane i do projektu jej zmiany, lub
wniesienia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane,

4. Do obowigzkow Wykonawcy w szczegolnosci nalezy:

1) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz innych dokumentow niezbednych do zgloszenia
rozpoczecia prac,

2) zatrudnienie do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot osob wymienionych
w zalgczonym do oferty wykazie,

3) przejecie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

4) prowadzenie dziennika budowy,

5) utrzymanie porzqdku, ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

6) zorganizowanie zaplecza i placu budowy,

7) przestrzeganie obowiqzujgcych przepisow BHP i ppoz. w trakcie wykonywania robot,

8) oczyszczanie nawierzchni ulic sgsiednich i przyleglych do placu budowy z wszelkich
nieczystosci zwigzanych z prowadzong budowq, a szczegolnie z ziemi i blota,

9) odtworzenie terenow w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku prowadzenia
prac,

10)  ponoszenie wszelkich optat i odszkodowan na rzecz osob trzecich za szkody wyrzgdzone
w ich majqtku,

11)  segregowanie, sktadowanie, unieszkodliwianie odpadow oraz gruzu budowlanego
pochodzqgcych z rozbiorki oraz ich wywoz,

12)  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

13)  stosowanie nowych materiatow i urzqdzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zapewniajgcych sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego
przedmiotu umowy,

14)  pokrycie kosztow energii elektrycznej, wody, odprowadzenia Sciekow, zuzytych do
wykonania przedmiotu umowy, wedlug wskazan podlicznikow zamontowanych przez
Wykonawce,

15)  pisemne zgtaszanie wykonania robot do odbioru koncowego,

16)  przedkladanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sqg roboty budowlane, a takze projekt jej zmian.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej dalszej zmiany,



dostarczac¢ bedzie podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest on obowigzany dotgczyé
zgode Wykonawcy na ich zawarcie,

17)  przedkladanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, a takze projektu jej zmiany.

Powyzszq czynnos¢ moze rowniez wykonac podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

18)  Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo
zamowien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postegpowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest
obowiqzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia,

19) Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi w czasie realizacji
przedmiotu umowy zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci tj. osoby wykonujgce roboty zwigzane z wykonywaniem prac
w branzy drogowej w zakresie czynnosci:

a) robot brukarskich (brukarze),
b) operatorow sprzetu (operatorzy maszyn budowlanych),
¢) kierowcow,

w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.
U.z2014r., poz. 1502, z pozn. zm.),

20) Wykaz osob, o ktorych mowa powyzej w ust. 4 pkt 20) zawierajgcy imie i nazwisko, zakres
czynnosci wykonywanych prac przez poszczegolne osoby oraz termin obowigzywania umowy
o prace dla kazdej wykazanej osoby, stanowi zalgcznik do niniejszej umowy,

21) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy, w wyznaczonym pisemnie terminie,
zastrzega sobie prawo do:

a) zgdania od Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy oswiadczenia o
zatrudnieniu na umowe o prace, pracownikow zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
umowy w zakresie zobowigzania, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 20 niniejszego paragrafu,

b) zweryfikowania wykazu osob/zobowigzania/oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz
dalszego Podwykonawcy w szczegolnosci za posrednictwem wywiadu z pracownikami lub
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie poprzez zqdanie dostarczenia przez Wykonawce ,
Podwykonawce oraz dalszego Podwykonawce stosownych dokumentow, w szczegolnosci
kopii umow o prace, aneksow do tych umow z zaczernionymi danymi osobowymi z
wyjgtkiem imienia i nazwiska pracownika, wykonywanych czynnosci, terminu
obowigzywania umowy, oswiadczen pracownikow, odpowiednich zaswiadczen z Zakladu
Ubezpieczen Spotecznych, w przypadku, gdy zobowigzanie/oswiadczenie budzi wqtpliwosci
Zamawiajgcego.

§5
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacjq faktyczng, w tym w szczegolnosci ze stanem
technicznym, dokumentacjq techniczng i warunkami lokalnymi, zapewnia, Ze posiada
niezbedng wiedze fachowq, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne
dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonac roboty budowlane na
warunkach okreslonych w umowie.

2. Zlecanie czesci robot Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie catosci robot.

3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udziatem nastepujgcych

Podwykonawcow: —..........cccooceeieini. w zakresie nastepujgcych robot, dostaw i ustug



4. Postanowienia umow zawartych z Podwykonawcami muszq gwarantowaé wykonywanie robot
w sposob okreslony odpowiednio w §1.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow jak za swoje.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami Umowy
i przepisami obowiqzujgcego prawa.

7. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow.

8. Umowa pomiedzy Wykonawcqg a Podwykonawcg musi by¢ zawarta zgodnie z odpowiednimi
przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcq,
Wykonawca bedzie zobowigzany do wuzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego w
nastepujgcym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcg,

2) w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia projektu, Zamawiajgcy udzieli na pismie zgody
na zawarcie umowy albo — podajgc uzasadnienie — zglosi zastrzezenia do projektu umowy,

3) zgloszenie w powyzszym terminie zastrzezen przez Zamawiajgcego do projektu umowy
bedzie rownoznaczne z brakiem akceptacji i odmowgq udzielenia zgody,

4) w przypadku odmowy okreslonej w pkt 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy
z Podwykonawcg w powyzszym trybie, uwzgledniajgcy zastrzeZenia i uwagi zgtoszone przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu potwierdzonq za zgodnos¢ z oryginalem kopie kazdej
umowy z Podwykonawcq w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

10. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedloZzenia przez Wykonawce kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq umowy o roboty budowlane moze ztozy¢ pisemny
sprzeciw.

11. Kazda umowa zawarta przez Wykonawce z Podwykonawcami powinna zawieraé
postanowienie o obowiqzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie umowy
przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami.

12.  Umowa z Podwykonawcq lub dalszym Podwykonawcq bedzie uwazana za zatwierdzong
przez Zamawiajgcego, jesli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z
wnioskiem o zatwierdzenie, zamawiajgcy nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen do umowy.

13. Powyzszy tryb zglaszania zastrzezen, sprzeciwu, udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie
do wszelkich zmian umow z Podwykonawcami.

§6
Termin realizacji umowy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w §1 w terminie do dnia 31.11.2016r.
2.Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego
potwierdzonego podpisaniem przez Strony protokotu bezusterkowego odbioru koncowego.

§7
Odbior koncowy robot
1. Przedmiotem koncowego odbioru robot jest bezusterkowa catos¢ prac objetych przedmiotem
umowy. W odbiorach uczestniczq: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawca (kierownik
budowy) oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego wlasciwych bran:z.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci przekazanie:
1) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
2) protokotow technicznych,
3) protokotow badan,



4) atestow i certyfikatow jakosci,

5) oswiadczen lub innych dokumentow, wilascicieli nieruchomosci na

ktorych byly prowadzone roboty o uporzgdkowaniu i przywroceniu do stanu pierwotnego

terenu przez Wykonawce.

6) pozostalych dokumentow dotyczqcych przedmiotu umowy, ktorych

przedtozenia zazgdat Zamawiajgcy.

. Wykonawca ma obowiqzek przekazaé Zamawiajgcemu dokumentacje wskazang w ust. 2

najpozniej w dniu odbioru robot. W przypadku niekompletnej dokumentacji lub nieprawidtowo

sporzgdzonej odbior robot nie bedzie dokonany.

. Odbior zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od daty otrzymania

zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do odbioru i potwierdzenia tego faktu przez

inspektora nadzoru.

. O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie.

Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznacza dzien i godzing odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggngt
gotowosci do odbioru, w szczegolnosci z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad
istotnych lub nie wywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszej umowie,
Zamawiajgcy odmowi odbioru.

. Jezeli odbior nie zostal dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w sposob
okreslony w ust. 5 niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do
odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowiqgzania
wynikajgcego z umowy.

. Z czynnosci odbioru sporzqdza si¢ protokol, ktory powinien zawierac ustalenia poczynione w
toku odbioru. Odbior koncowy jest dokonany po ztoZeniu przez Zamawiajgcego stosownego
oswiadczenia o odbiorze w protokole bezusterkowego odbioru koncowego Ilub po
potwierdzeniu w ww. protokole usuniecia wszystkich usterek.

. Zgloszenie gotowosci do odbioru przed terminem, okreslonym w §6 ust. 1, wykonania

przedmiotu umowy i stwierdzenie bezusterkowego odbioru w protokole odbioru koncowego jest

rownoznaczne z wykonaniem przedmiotu umowy w terminie.

§8
Wynagrodzenie i sposob rozliczen

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajqcy zaptaci wynagrodzenie ryczaltowe w {gcznej

cenie.
teressnessissnnsssssesanes 7l brutto (stownie: ............ccccccoeviiiiiiiiiieeee, )

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjq zamowienia zgodnie z
dokumentacjq techniczng i specyfikacjq techniczng oraz z specyfikacjq istotnych warunkow
zamowienia.

. Zamawiajgcy, po uzyskaniu pisemnej zgody Miasta Bydgoszczy, zastrzega sobie prawo do

rezygnacji z dowolnego zakresu robot budowlanych przed ich wykonaniem lub zlecenia prac

zamiennych, a Wykonawca wyraza na powyzisze zgode. Wartos¢ zaniechanych robot

budowlanych bedzie potrgcona z wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 w oparciu o

kosztorys robot zanmiechanych, a prac zamiennych na podstawie kosztorysu zamiennego

sprawdzonego przez inspektora nadzoru odpowiedniej branzy oraz zatwierdzonego przez

Zamawiajgcego. Kosztorys ten bedzie sporzgdzony w oparciu o zastosowane sktadniki

cenotworcze z kosztorysu Wykonawcy. Ceny materiatow, sprzetu i robocizny zgodne bedg z

zastosowanymi w kosztorysie Wykonawcy. W przypadku braku cen poszczegolnych materiatow,

sprzetu i robocizny w kosztorysie Wykonawcy kosztorys robot zamiennych bedzie przedmiotem
uzgodnien z Zamawiajgcym, przy czym ceny nie mogq by¢ wyzsze niz srednie ceny robocizny,
sprzetu i materiatow podanych przez Wydawnictwo Sekocenbud dla ostatniego przed
zamowieniem kwartatu. Zlecenie prac zamiennych nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia
Wykonawcy.



4. Zamawiajgcy moze powierzy¢ Wykonawcy wykonanie robot dodatkowych na podstawie
protokotu koniecznosci, w ktorym zostanie wskazany zakres prac oraz wynagrodzenie
okreslone na podstawie kosztorysu prac dodatkowych sporzgdzonego i zaakceptowanego na
zasadach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

. Strony nie dopuszczajq waloryzacji wynagrodzenia.

Wykonawca do kazdej wystawionej faktury VAT dolgczy oswiadczenie udokumentowane

oswiadczeniami swoich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, o uiszczeniu wszelkich wymaganych wierzytelnosci  przystugujgcych

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, powstatych w zwigzku z realizacjg robot

bedgcych przedmiotem niniejszej umowy, bgdz tez pisemne oswiadczenie o wysokosci

zalegtosci wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow. Zaptata wynagrodzenia
naleznego  Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy, numer konta:

.......................................................... za wyjgtkiem kwoty odpowiadajgcej sumie zobowigzan
Wykonawcy wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, w odniesieniu do ktorych
Wykonawca nie przedtozyt dokumentow swiadczqgcych o dokonaniu zaptaty na ich rzecz, bgdz

wynikajgcych z oswiadczenia Wykonawcy o wysokosci zaleglosci Wykonawcy wobec

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow. Zobowigzania te po ich weryfikacji

Zamawiajgcy — bedzie mial  mozliwos¢  uregulowania  bezposrednio na  rachunek

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow umniejszajgc tym samym naleznosé¢ Wykonawcy

(potrqcenie).

7. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanq przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub
ktory zawart przedlozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylqcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane, lub po przedioZzeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaplata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

10. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpi fakturami koncowymi
wystawionymi po dokonaniu odbioru koncowego robot, wedtug zasad okreslonych w umowie z
dnia 26 lipca 2016r. nr 1/2016, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Miastem Bydgoszcz o
przystgpieniu do wspolnej realizacji zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej pn.
Budowa ulicy Ksiezycowej obejmujgca wykonanie pieszojezdni wraz z zatokami parkingowymi,
obiektow infrastruktury technicznej (rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz energetycznej i
przebudowa sieci kolidujgcych z inwestycjq) oraz wzmocnienie skarpy na dziatkach o nr ewid.
100, 59, 52/1, 411 124/8 w obr. 65 w Bydgoszczy.

11.  Podstawg do wystawienia faktur koncowych bedzie podpisany przez Stromy protokot
stwierdzajgcy bezusterkowe wykonanie przez Wykonawce zakresu robot zgloszonmych do
odbioru i po przedstawieniu wymaganych dokumentow.

12.  Zaplata nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionych faktur
VAT wraz z wymaganymi dokumentami wynikajgcymi z umowy, nie wczesniej niz po wykona-
niu przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru koncowego. Sposob fi-
nansowania przedmiotowej inwestycji przez Zamawiajgcego oraz Miasto Bydgoszcz wynika z
umowy z dnia 26 lipca 2016r. nr 1/2016, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Miastem Bydgoszcz, stanowigcej zatqgcznik do niniejszej umowy.

13.  Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy,
czy dalszego Podwykonawcy Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu informacji o
powyiszym fakcie ma prawo zglosi¢ pisemne uwagi dotyczgce bezposredniej zaplaty

S



wynagrodzenia Podwykonawcom czy dalszym Podwykonawcom.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgce-
go co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonaw-
cy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

15. Przeniesienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na osoby
trzecie wierzytelnosci wynikajgcych z umowy wymaga zgody Zamawiajgcego. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na kazdej z wystawionych faktur VAT zamiesci
zastrzezenie o niedopuszczalnosci przelewu bez zgody Zamawiajgcego.

16.  Termin zapltaty wynagrodzenia przez:

1) Wykonawce na rzecz Podwykonawcy,
2) Podwykonawcy na rzecz dalszego Podwykonawcy,

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

17.  Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania ptatnosci w przypadku nieprzedtozenia w
terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcow,
ktorych wierzytelnosc jest czescig sktadowqg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz
tych Podwykonawcow do czasu ich przedioZenia oraz w przypadku nieusunigcia przez
Wykonawce wad w wyznaczonym terminie.

§9
Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy
1. Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie
.................. W WYSOkOSCi: ....oooeeveennen. T

2. Zmiany formy zabezpieczenia mogq by¢ dokonywane z zachowaniem cigglosci i bez

zmniejszania jego wysokosci.

3. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajgcy 70% wniesionego zabezpieczenia nastgpi w terminie 30

dni po terminie realizacji umowy o jakim mowa w §6 ust. 2.

Pozostate 30% zostanie zwrdocone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Kwota 30% wynikajgca z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawiona na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie scedowana na Miasto Bydgoszcz.
W przypadku wniesienia gwarancji nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigzna,
Zamawiajgcy dostarczy Miastu Bydgoszcz, otrzymang od Wykonawcy, scedowang lub nowg
wystawiong na rzecz Miasta Bydgoszcz, gwarancje nalezytego wykonania umowy w okresie
trwania rekojmi za wady.

R

§10
Gwarancja, rekojmia
1. Wykonawca oswiadcza, iz udziela Miastu Bydgoszcz gwarancji na roboty stanowigce przedmiot
umowy.
2.Termin gwarancji wynosi ....... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
3.Dokument gwarancyjny (oswiadczenie gwarancyjne) Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢
w terminie okreslonym w § 7 ust. 3 pod rygorem nie dokonania odbioru. Oswiadczenie
gwarancyjne powinno zawierac:
1)wskazanie Miasta Bydgoszcz jako strony, na rzecz ktorego zostaje udzielona gwarancja,



2)nazwe i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej,

3)czas trwania i terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej,

4)zobowigzanie Wykonawcy do usunigcia wad (naprawy) w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

5)stwierdzenie, Ze gwarancja nie wylqcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisow o rekojmi za wady.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Miasta Bydgoszcz, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé¢ ze wzgledu na cel okreslony w
umowie lub wynikajgcy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma
wlasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacjq robot posiadac powinien.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu powstate po
odbiorze.

6.Uprawnienie z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajq po uptywie ........ miesiecy liczgc od
daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

7.Wykonawca odpowiada ponadto za wady powstate wskutek wad rozwigzan, ktorych
wprowadzenia zazgdal oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstate wskutek
dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

8. W okresie gwarancji i rekojmi stwierdzone wady Wykonawca usuwa w terminie wyznaczonym
przez Miasto Bydgoszcz.

9.Uchybienie terminu usuniecia wad upowaznia Miasto Bydgoszcz do zlecenia osobom trzecim
usunigcia wad na koszt Wykonawcy.

10.Uprawnienia i obowigzki wynikajgce z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wykonywac bedzie
Miasto Bydgoszc:z.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany posiadaé¢ umowe ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej z sumq ubezpieczenia nie mniejszej niz 600.000,00 z wazng przez
caty okres realizacji umowy.

2. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej z sumq ubezpieczenia nie mniejszej niz 600.000,00 zt w trakcie realizacji
niniejszej umowy Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia okresu ubezpieczenia OC na

okres nie krotszy niz termin obowigzywania niniejszej umowy.

3. W przypadku wskazanym w ust.2 Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu umowe ubezpieczenia
OC z tytutu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej z sumq ubezpieczenia nie mniejszej niz
600.000,00 zt wraz z dowodem oplaty naleznych skiadek nie pozniej niz w dniu wygasniecia
starej umowy ubezpieczeniowej.

4. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowiqgzku wynikajgcego z ust. 3 Zamawiajgcemu
przystugiwac bedzie prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za odstgpienie od umowy
zgodnie z §13.

5. Z prawa odstgpienia od umowy Zamawiajgcy skorzysta w terminie 21 dni od uplywu
wyznaczonego terminu na dostarczenie dokumentow.

§12
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy mozZe odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o
wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, Ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, jezeli
Wykonawca narusza w sposob istotny postanowienia umowy, w szczegolnosci.:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na co
najmniej 21 dni,



2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczgt robot w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego,

3) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowq i dokumentacjq techniczng lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

4) Wykonawca popadt w stan likwidacji lub upadtosci,

5) Przedmiot umowy ma wady uniemozliwiajqce dokonanie odbioru i korzystanie z
przedmiotu umowy.

6) Zamawiajgcy wielokrotnie dokonuje bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub dokonuje bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa
w7 ust. 1.

7) Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust.
1b ustawy Pzp, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

3.0dstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 21 dni od dnia powziecia wiadomosci o
ktorejkolwiek z okolicznosci opisanej w ust.2, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z
podaniem uzasadnienia.

4.W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzqdzi protokot
inwentaryzacji robot na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty na witasny koszt.

5.W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, a takze za zwloke w usunieciu wad w okresie
gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w
§8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

2) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 20% brutto wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego §8 ust. 1.

3) za brak zaplaty lub nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim
mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

4) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

5) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o
Jjakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

6) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

7) brak zgtoszenia podwykonawcy przez Wykonawce mimo ustalenia przez Zamawiajgcego iz
taki podwykonawca wykonuje dla Wykonawcy roboty, dostawy lub ustugi —w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczgc
od dnia poinformowania Wykonawcy o ustaleniach poczynionych przez Zamawiajgcego.

8) za nieprzedlozenie oswiadczenia o ktorym mowa w §4 ust. 4 pkt. 22) litera a) oraz
dokumentow o ktorych mowa w §4 ust. 4 pkt. 22) litera b) - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn



niezaleznych od Wykonawcy spowodowanych wylgcznie dziataniem umysinym (czyli z winy
umysinej) Zamawiajgcego w wysokosci 5% wynagrodzenia o jakim mowa w §8 ust. 1.

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ na
zasadach okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Strony wyrazajq zgode na potrqcanie ewentualnych kar umownych z faktury wystawionej przez
Wykonawce.

§14

Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagajgq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takich
zmian.
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tresci niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

1)zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w nastepujgcych
przypadkach:

a)zmniejszenie zakresu prac przez Zamawiajgcego w przypadku powzigcia informacji, Ze
wykonanie robot nie lezy w jego interesie;

b)zmiany powszechnie obowiqzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu zamowienia, w tym zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i
ustug VAT,

c)zmiany spowodowanej wystgpieniem zamowien dodatkowych,

d) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia nastgpi proporcjonalnie do wielkosci ograniczenia robot oraz o
roznice w podatku VAT.
2)zmiany terminu wykonania zamowienia w nastepujqcych przypadkach:

a) wystgpienia ,,sity wyzszej”. ,,Sitla wyzZsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujgce po
podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ wywigzania sie¢ z umowy w jej obecnym
brzmieniu, przy czym strona moze si¢ powola¢ na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy
poinformuje w formie pisemnej drugq strone w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia.

b) wystgpienia w trakcie realizacji zamowienia zmian przepisow prawa krajowego, co
wplynie na realizacje zamowienia i spowoduje koniecznos¢ dostosowania realizacji
umowy do zmian przepisow;

c) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie
robot budowlanych zgodnie z wymogami technologii, przy czym Wykonawca moze sie
powolaé na zaistnienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych tylko wtedy, gdy
poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia.

d)okolicznosci i przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymania
robot budowlanych przez Zamawiajgcego,

e)koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub
uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajg,

fnieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych, archeologicznych
lub terenowych, w szczegolnosci niewypatow i niewybuchow, wykopalisk
archeologicznych,

glodmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, warunkow terenowych niezaleznych od zadnej ze stron umowy w tym
rowniez napotkania podczas prowadzonej inwestycji na urzqgdzenia bedgce witasnosciq
0sob trzecich np: kabli elektrycznych, kabli energetycznych, linii telekomunikacyjnych, rur
itp.

h)wystgpieniem robot dodatkowych.

Termin realizacji ulegnie przedluzeniu o czas wstrzymania robot z wyzej wymienionych
przyczyn nie dluzszy jednak niz czas ich trwania.



3)inne zmiany:
a)zmiany 0sob wskazanych w umowie po stronie Zamawiajgcego jak i po stronie Wykonawcy
o ktorych mowa w §2 umowy. Zamawiajqcy zaakceptuje osoby wskazane przez
Wykonawce jesli posiadajq kwalifikacje i doswiadczenie takie same lub wyzsze od osob
wymienionych w wykazie osob zatqgczonym do SIWZ.
b)zmiany podwykonawcow oraz zakresu robot im powierzonych,
c)kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami —w
takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji.
3. Zmiana tresci niniejszej umowy nie moze by¢ niekorzystna dla Zamawiajgcego.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci
przez Strony w formie pisemnej (protokol) z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmian.

§15
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majq przepisy Prawa
budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

2. Wszelkie pisma uwaza sie za skutecznie doreczone, jezeli zostaly przestane za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru listem poleconym [ub innego potwierdzonego doregczenia na
nastepujgcy adres:

Zamawiajgcy:
Stowarzyszenie zwykle ,, Stowarzyszenie budowy ulicy Ksiezycowej”, ul. Ksiezycowa 31,
85-345 Bydgoszcz

Wykonawca:

Kazda ze stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenia dokonane na ostatnio
wskazany adres bedq uwazane za skuteczne.

3. Nagtowki paragrafow nie stanowiq tresci umowy i nie bedq brane pod uwage przy jej
interpretacji.

4. Strony deklarujq, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktorych mowa powyzej nie doprowadzq do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki
strony poddajq rozstrzygnieciu przez sqd wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzqdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego,
jeden dla Wykonawcy.

6. Zatgczniki do umowy stanowiq jej integralng czesc.

Zalgczniki:
1.siwz,
2. dokumentacja techniczna,
3. specyfikacje techniczne,
4. oferta wykonawcy,
S.umowa nr 1/2016 z dnia 26 lipca 2016r. zawarta pomiedzy Miastem Bydgoszcz a Stowarzyszeniem zwyklym
., Stowarzyszenie budowy ulicy Ksiezycowej”,
6.wykaz 0sob zatrudnionych przez Wykonawce do realizujgce zamowienia.

Zamawiajgcy: Wykonawca:



